
ALLEGATO "A"

Comune di Malcesine
Provincia di Vr

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Sistemazione del solaio del parcheggio interrato della Stazione di Valle della
Funivia Malcesine-Baldo

COMMITTENTE: ATF Malcesine Monte Baldo.

CANTIERE: Via Navene Vecchia, Malcesine (Vr)

Verona, 11/11/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Monaco Francesco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Dott. Marino Mario)

Architetto Monaco Francesco
Via Ederle 38
37126 Verona (Vr)
Tel.: 0458349682 - Fax: -
E-Mail: francesco.monaco@monacostudio.it
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Rimozioni - Demolizioni 22 g

Smontaggio di strutture verticali in acciaio 1 g

Rimozione di essenze arboree 3 g

Rimozione di scossaline e canali di gronda 2 g

Scavo di sbancamento 4 g

Rimozione di impianti 2 g

Rimozione di pavimentazioni esterne in autobloccante 2 g

Rimozione di massetto 2 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 2 g

Demolizione di rampai in c.a. eseguita con mezzi meccanici 4 g

Realizzazione di muri di cinta in blocchi di calcestruzzo 2 g

Realizzazione di pergolato con struttura in acciaio 2 g

Impermeabilizzazione di coperture 5 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Messa a dimora di piante 5 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi autobloccanti 4 g

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 2 g

Formazione di tappeto erboso 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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