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lunedì 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28
martedì 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29

mercoledì 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30
giovedì 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1
venerdì 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2
sabato 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3

domenica 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4
settimana 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

LOTTO 1: Stazione di S. Michele
Scavi per nuovo locale
Realizzazione fondazioni nuovo locale
Realizzazione elevazioni nuovo locale e tubazioni drenaggio
Realizzazione soletta
Reinterri
Rimozione vecchi massetti, vecchie guaine e pavimentazione
Nuovi massetti
Rifacimento massetti e nuova impermeabilizzazione
Posa canali, tubazioni e smaltimento acque meteoriche
Finiture interne, esterne e posa serramenti

LOTTO 2: Stazione di monte - opere edili riprisitno c.a.
Idrodemolizioni e asportazione corticali copriferro fosse
Passivazione armature fosse
Ripristino copriferri fosse
Rimozione massetti e vecchie guaine
Rifacimento massetti e nuova impermeabilizzazione
Protezione calcestruzzi fosse
Idrodemolizioni e asportazione corticali copriferro parti non interessate dai veicoli
Passivazione armature parti non interessate dai veicoli
Ripristino copriferri parti non interessate dai veicoli
Protezione calcestruzzi

LOTTO 3: Stazione di monte - rifacimento copertura
Allestimento ponteggi
Rimozione parte copertura lato valle
Rifacimento copertura lato valle
Rimozione rimanente parte copertura
Rifacimento rimanente parte copertura
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